

Rameau

Mise en œuvre de la réforme

Propositions au comité d'orientation validées par le comité opérationnel

I- Résumé des préconisations du rapport

Première étape :

- a/ constitution de référentiels distincts sujets/genre-forme/lieux/chronologie-événements
- b/ simplification de la syntaxe, lissage terminologique, unification des domaines

Seconde étape :

- a/ mise en œuvre de la première étape dans les systèmes et les outils
- b/ avenir de l'indexation sujet (descripteurs ou langage naturel)

II- Mise en place d'une gouvernance nationale en mode projet

Principes : maintenir et renforcer un groupe de suivi national et intégrer davantage le CNR pour suivre la mise en application des décisions normatives prises par le groupe national.

Méthode :

Création d'un groupe pilote par

- la **transformation du groupe de travail national en sous-groupe « Rameau » (nom à discuter) du groupe normalisation de la transition bibliographique**, afin d'intégrer la réforme de Rameau et la prise en compte des questions du lieu et de la chronologie dans la transition bibliographique. Animation du GT par Florence Ménard.
- **Elargissement de ce groupe** aux collègues chargés de la mise en œuvre de la réforme, c'est-à-dire le CNR. Entrée de Natalie Bourdeau et de Thierry Bouchet.
- **La composition du groupe pourra évoluer au fil du temps, selon les entités étudiées. Le groupe pourra également auditionner des experts, en cas de besoin.**
- Ce groupe aura le souci d'avoir une **relation constante avec les groupes de travail chargés du Fichier National d'Entités** et avec le groupe de travail chargé du développement du nouvel outil de production de la BnF. Des membres du groupe de travail seront chargés de faire la liaison entre ces différents projets.

Il rapporte au groupe normalisation de la transition bibliographique et au comité opérationnel Rameau.

Le groupe pourra ainsi se rapprocher des groupes « système et données » et « formation » de la transition bibliographique ainsi que du Comité français Unimarc.

III- Etapes de la mise en œuvre

	Instruction normative nationale <i>Pilote : groupe de travail national</i>	Mise en œuvre technique et métier (réforme du guide Rameau, évolution des formats, formation du réseau) <i>Pilotes : CNR, en collaboration avec le groupe de travail national, et CFU</i>
2 ^e semestre 2017	Lissage terminologique (vers une liste unique de subdivisions)	Genre et forme (déjà implémenté dans Unimarc)
1 ^{er} semestre 2018	Lissage terminologique (vers une liste unique de subdivisions) / Lieux	Mise en application genre et forme Evolutions du Guide rameau sur le lissage terminologique
2 ^e semestre 2018	Lieux	Evolutions du Guide rameau sur le lissage terminologique
1 ^{er} semestre 2019	Chronologie et évènements	Mise en application du lissage terminologique Instruction sur la mise en œuvre de la norme sur les lieux
2 ^e semestre 2019	Chronologie et évènements	Instruction sur la mise en œuvre de la norme sur les lieux
1 ^{er} semestre 2020	Sujet/res (logique de descripteurs contrôlés ou de langage naturel ?)	Mise en application de la norme sur les lieux Instruction sur la mise en œuvre de la norme sur les dates et évènements
2 ^e semestre 2020	Sujet/res (logique de descripteurs contrôlés ou de langage naturel ?)	Instruction sur la mise en œuvre de la norme sur les dates et évènements
1 ^{er} semestre 2021		Mise en application de la norme sur les dates et évènements Instruction sur la mise en œuvre de la norme sur les sujets
2 ^e semestre 2021		Mise en application de la norme sur les sujets
1 ^{er} janvier 2022	FIN DE LA RÉFORME DE RAMEAU	

L'ensemble de ces nouvelles entités ont vocation à entrer dans le fichier national d'entités, au fur et à mesure de son évolution.